



FEUERWEHR ARLESHEIM



FEUERWEHR DUGGINGEN



FEUERWEHR KLUS



FEUERWEHR REINACH

Medienmitteilung

Projekt K2: Wichtige Weichenstellungen bis zu den Sommerferien

Die Projektsteuerung hat sich am Donnerstag, 1. Juni, zum dritten Mal in diesem Jahr getroffen und sich mit den Statuten sowie dem Stationierungskonzept und dem Lieferobjekt Organisation befasst. Die Statuten konnten im vorliegenden Entwurf komplett durchgearbeitet und wichtige Grundsatzfragen geklärt werden. Das Stationierungskonzept sowie das Lieferobjekt Organisation sind innerhalb der Projektsteuerung bis zu den Sommerferien in die Vernehmlassung gegeben worden.

Weil sich gezeigt hat, dass noch weitere Abklärungen erforderlich sind, liegen der Finanzplan sowie der Finanzierungsschlüssel zurzeit noch nicht beschlussfähig vor. Das Teilprojekt Finanzen liefert diese Unterlagen bis zum Ende der Sommerferien nach. Die vorgesehene Mitwirkung findet entsprechend mit Verzögerung im dritten Quartal statt, was aber den Zeitplan für das Gesamtprojekt K2 nicht beeinträchtigt.

Duggingen, 12. Juni 2023

Für Rückfragen:

Dieter Leutwyler, Informationsbeauftragter Projekt K2

d.leu@breitband.ch

079 459 73 76

061 302 81 05